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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella asuinrakentamisen asuinkerrostalojen ja 
asuinrivitalojen jätehuollon järjestämistä ja löytää mahdollisuuksia kustannussäästöihin. 
Opinnäytetyön tilaajana oli YIT Rakennus Oy. 
 
Toteumatiedot kerättiin valmistuneiden työmaiden jäte- ja energiaraporteista. Opinnäyte-
työn pohjaksi vierailtiin esimerkkikohteissa, jotta työmaiden nykykäytäntö saatiin selvitet-
tyä. Työmaakäyntien yhteydessä haastateltiin työmaan vastaavaa mestaria ja työmaames-
tareita, jotta heidän käsityksensä jätehuollon onnistumisesta selviäisi, myös mahdollisia 
parannusehdotuksia kyseltiin. Jätekustannusten hallintaa ja jätehuollon järjestämistä var-
ten tietoja saatiin vierailemalla Lassila & Tikanojan Valimotien toimipisteessä Vantaalla ja 
vierailtiin myös Keravan jätteenkäsittelylaitoksella. Toteutuneita kustannuksia sellaisten 
työmaiden kohdalta, joissa lajittelua ei juurikaan ollut tehty, saatiin myös Sita Oy:n tieto-
kannoista. Mahdollisten kustannussäästöjen arvioimiseksi ei ollut toteumatietoa kuin yhden 
työmaan osalta ja sielläkään lajittelu ei ollut kovin monipuolista. Tämän vuoksi pyydettiin 
tarjous Lassila & Tikanojalta jätehuollon järjestämisestä työmaalle.  
 
Kustannuksista nykyisellään laadittiin Excel-taulukko, jotta saatiin selville kohteiden keski-
määräiset kustannukset jätehuollosta. Keskimääräisiä kustannuksia vertailtiin tarjouksen 
mukaiseen hintaan ja yhden työmaan, jossa oli sopimus jätehuoltoyhtiön kanssa toteutu-
neisiin kustannuksiin. Näiden tietojen pojalta laskettiin onko jätehuollon toisin järjestämi-
sellä mahdollista säästää kustannuksista. Laadittiin taulukko jossa on jätehuoltoon vaikut-
tavia seikkoja. Myös ahtaiden työmaiden jätehuollon järjestämisen ongelmia pohdittiin. 
 
Työn tuloksena saatiin tieto, että rakennus jätteiden lajittelu on kannattavaa ja että esi-
merkkikohteiden kokoisilla työmaillakin on mahdollista järjestää jätejakeiden lajittelua. 
Tuloksena saatiin kustannusvertailu eri työmaiden jätehuoltokustannuksista. Työssä poh-
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The purpose of this thesis was to study waste management in multi-story and row house 
sites of YIT Construction Ltd. in order to find options for savings. The thesis was commis-
sioned by YIT Construction Ltd. 
 
The results were collected from waste and energy reports of completed sites. For the basis 
of the thesis, example sites were visited, so the current methods used could be found out. 
During these visits the site managers were interviewed, so their understanding of waste 
management could be found out, and also their improvement suggestions were heard. 
The knowledge for organizing waste management and for controlling its costs (caused by 
it)  were increased by visiting the business premises of Lassila & Tikanoja in Vantaa and 
also visits were made to the waste management facility of the city of Kerava. Actual costs 
for (such) sites where the waste was not sorted were also collected from the databases of 
Sita Oy. Assessments for the possible savings in costs did not exist apart from one site and 
even there the sorting wasn’t very diverse. Therefore a tender was requested from Lassila 
& Tikanoja in order to arrange waste management on site. 
 
An Excel-chart was made out of existing costs, so the average costs of the waste man-
agement could be sorted out. The average costs were compared with the price offered 
and with actual costs of one site, which had a contract with a waste management compa-
ny. Based on this information a calculation was made to find out if there is a possibility to 
arrange waste management differently so that savings could be made. A chart was made 
in which some information that affects waste management existed. Also problems in or-
ganizing waste management in tight and cramped sites were speculated. 
 
This thesis resulted in the knowledge that sorting waste (formed) at construction sites is 
profitable and even at sites as big as the example site it is possible to arrange the sorting 
of waste. As a result, a cost comparison of waste management costs of different construc-
tion sites was received. In this thesis there were also speculations of the methods that 
could make the site staff pay more attention to the making of a waste management plan. 
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1 Johdanto 
Rakennustyömaiden jätehuollosta vastaa lainsäädännöllisesti jätteiden tuottaja, yleensä 
pääurakoitsija. Jätemäärien kasvaessa on jätteiden määrän rajoittamiseksi ja hyötykäy-
tön lisäämiseksi jäteveroa on nostettu. 
Opinnäytetyön tilaajana on YIT Rakennus Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvit-
tää, miten asuinrakentamisen työmaiden jätehuoltoa voitaisiin kehittää ja olisiko sillä 
mahdollista saada kustannussäästöjä. Jätehuollon aiheuttamat kustannukset ovat kas-
vussa, ja näin ollen siihen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Jätehuollon jär-
jestämisellä ajanmukaiseksi saadaan myös muokattua yrityskuvaa paremmaksi. 
Esimerkkikohteet lajittelivat jätteensä pääsääntöisesti vain kahdelle jätelavalle, puu- ja 
sekajätelavoille. Työmaat olivat sopineet paikallisen kuljetusyrittäjän kanssa lavojen 
tyhjennyksestä.  
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten ja minkä verran kustannussäästöjä olisi 
mahdollista saada. Ahtaiden työmaiden jätehuollon ongelmia tarkastellaan ja niihin 
pyritään löytämään ratkaisut. 
Tutkimustietoa kerätään esimerkkikohteista ja jo valmistuneiden kohteiden jäte- ja 
energiaraporteista. Esimerkkityömailla vieraillaan, jotta työmaiden sen hetkinen jäte-
huoltokäytäntö saataisiin selville. Esimerkkityömaiden vastaavaa mestaria ja työmaa-
mestareita haastatellaan, jotta heidän näkemyksensä jätehuollon nykytilanteesta ja 
mahdolliset parannusehdotukset saadaan selville. Vertailutietoa haetaan Lassila & Ti-
kanojan tarjouksesta ja yhden esimerkkikohteen jäte- ja energiaraportista. Pistokokeen 
omaisesti yhden työmaan jäte- ja energiaraportin tiedot tarkastetaan, jotta saadaan 
varmuutta siihen voiko jäte- ja energiaraporttien tietoihin luottaa. Jätehuollon uudel-
leen järjestämisen keinoja selvitetään Lassila & Tikanojan asiakkuuspäällikön kanssa. 
Vieraillaan Lassila & Tikanojan jätteiden käsittelylaitoksella Keravalla, jotta nähdään, 
miten rakennussekajätteestä saadaan eroteltua jätejakeita hyötykäyttöön. 
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2 Lainsäädäntö 
Jätehuollon kehittämistä ohjaavat jätelaki ja jäteasutus. Jätelaki velvoittaa kaikkia pi-
tämään huolen siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätelaki myös velvoit-
taa lajittelemaan jätteet ja toimittamaan ne hyötykäyttöön. Ensisijaisesti ne tulisi hyö-
dyntää raaka-aineeksi ja toissijaisesti energian tuotantoon ja vasta viimeiseksi kaato-
paikoille. 
Lainsäädäntö velvoittaa myös ottamaan jätteet ja jätehuolto huomioon kaikissa raken-
tamisen eri vaiheissa ja purku töissä. Suunnittelemalla tehokkaasti saadaan syntyvien 
jätteiden määrää vähennettyä. Tärkeää on myös panostaa jätehuoltoon ja rakennusjät-
teiden hyötykäytön edistämiseen. 
2.1 Jätelaki  
Jätelaki velvoittaa, että kaikessa toiminnassa on otettava huomioon jätteiden määrän 
vähentäminen. Laki velvoittaa myös pitämään huolen siitä, että jäteistä aiheudu mer-
kittävää haittaa terveydelle tai ympäristölle.  Jätteen haltijan on huolehdittava jätehuol-
lon, jätteiden kuljetuksen, jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. ensisi-
jaisesti jäte on hyödynnettävä jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu koh-
tuuttomia lisäkustannuksia. [1.] 
Ongelmajätteet on kerättävä ja toimitettava asianmukaisesti asianmukaiseen käsitte-
lyyn. Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä ja laadus-
ta, alkuperästä, lajista ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä 
terveys- ja ympäristövaikutuksista. [1.] 
Jätelaki kieltää jätteiden huolimattoman käsittelyn ja hylkäämisen. Jätteet saa luovut-
taa ja toimittaa vain hyväksytyille vastaanottajille. Jokaisella kunnalla saattaa olla omia 
jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on tukea kestävää kehitystä 
helpottamalla jätteiden hyötykäyttöä. [1.] 
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Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa 
käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä; 
2) ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi 
aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 
3) jätteen tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnassa 
syntyy jätettä; 
4) kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa taikka 
kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa; 
5) toiminnan järjestäjällä sataman, tien, ulkoilureitin tai moottorikelkkailureitin pi-
täjää taikka rautatien haltijaa; 
6) jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää 
taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on; 
7) kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa 
jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; 
8) jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä näi-
den toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa; 
9) keräyksellä jätteen kokoamista, lajittelua tai yhdistämistä kuljetusta taikka 
omatoimista hyödyntämistä tai käsittelyä varten; 
10) hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön 
jätteen sisältämä aine tai energia; 
11) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekemi-
nen tai lopullinen sijoittaminen. 
12) valvontaviranomaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaista sekä muutakin viranomaista siltä osin kuin sille on 
annettu tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvontatehtäviä. 
13) jätteen kansainvälisellä siirrolla jätteiden siirtoa valtiosta toiseen. [1.] 
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2.2 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä  
Päätöksen tarkoitus on jätteiden määrän ja sen haitallisuuden vähentäminen sekä hyö-
tykäytön lisääminen. 
Valtioneuvoston päätös koskee rakennustoiminnassa rakennustyömaalla syntyviä jättei-
tä. Päätöstä sovelletaan erityisesti ammattimaisesti toteutettavissa suuremmissa koh-
teissa, joiden synnyttämät rakennusjätemäärät ovat huomattavan suuria. Päätös ei 
kuitenkaan koske pienempiä rakennuskohteita, joissa syntyvän kivi- ja maa-
ainesjätteen määrä on 800 tonnia ja muun rakennusjätteen määrä alle 5 tonnia. Yleen-
sä 150 neliön kokoinen omakotitalon jätemäärä alittaa tämän 5 tonnin rajan, näin val-
tioneuvoston päätös ei koske niitä. 
Valtioneuvoston päätöksessä määritellään, että päätoteuttaja on vastuussa rakentami-
sen eri vaiheissa syntyvistä rakennusjätteistä. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
päätoteuttajana on yleensä rakennuttaja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakenta-
misvaiheessa päätoteuttajana on pääurakoitsija, joka tosiasiallisesti vastaa rakennus-
työn suorituksesta ja jonka hallinnassa rakennustyömaa on. 
Yleiset periaatteet ovat, että päätoteuttaja huolehtii rakennusjätteistä vastaavana 
muun muassa siitä, että rakennustyö suunnitellaan ja toteutetaan jätelain yleisten peri-
aatteiden mukaisesti. 
Yleiset periaatteet ovat, että päätoteuttaja huolehtii rakennusjätteistä vastaavana 
muun muassa siitä, että rakennustyö suunnitellaan ja toteutetaan jätelain yleisten peri-
aatteiden mukaisesti. Erityisesti siten, että rakennusjätettä syntyisi mahdollisimman 
vähän, ja että käyttökelpoiset materiaalit otetaan talteen ja käytetään mahdollisuuksien 
mukaan uudelleen. Rakennusmateriaaleja tulee käyttää säästeliäästi ja niiden käyttöä 
korvataan mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä, ja että synty-
vistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä 
merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle. 
Lisäksi Valtioneuvoston päätöksessä velvoitetaan, että rakennusjätteen haltija huolehtii 
rakennusjätteen hyötykäytön suunnittelusta ja tietysti siitä, että hyötykäyttö toteute-
taan, mikäli se on mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. 
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2.3 Valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma 
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetään toimia, joilla edistetään luonnonvaro-
jen järkevää käyttöä, kehitetään jätehuoltoa sekä ehkäistään jätteistä aiheutuvia vaa-
roja ja ympäristö- ja terveyshaittoja.  
Valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 
 Jätteen syntymistä ehkäistään. 
 Jätteiden materiaalikierrätystä ja biologista hyödyntämistä lisätään. 
 Kierrätykseen soveltumattoman jätteen polttoa lisätään. 
 Turvataan jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoitus. 
Rakennusalalla pidennetään rakennuskannan käyttöikää edistämällä rakennusten 
suunnitelmallista kunnossapitoa ja korjausrakentamista. [2.] 
2.4 Ympäristönsuojelulaki 
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa käyttämään sellaisia rakentamis-, ylläpito- sekä käyt-
tötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai 
tehokkaimmin vähentää sitä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää käyttämään uusinta ja 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa, edellyttää ottamaan suunnittelussa huomioon poh-
javesien ja vesistöjen pilaantumisriskit ja varautumaan ehkäisemään vahingot ja vahin-
gon jo satuttua minimoimaan ympäristö haitat. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavat toiminnot kuten kaatopaikat ja jätteenkäsittelylaitokset tarvitsevat toimiakseen 
ympäristöluvan. [3.] 
 
    
  6 
 
2.5 Työturvallisuuslaki 
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otetta huomi-
oon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henki-
lökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 
Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset 
ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeuksel-
liset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista 
varotoimista. 
Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuh-
teiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mu-
kaan noudatettava seuraavia periaatteita: 
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan 
vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huo-
mioon. 
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työta-
pojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpitei-
den vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat 
toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation 
kaikkien osien toiminnassa. 
Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä jär-
jestyksestä ja siisteydestä. Siivous on suoritettava siten, että siitä ei aiheudu 
haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. 
Työpaikalla, jossa esiintyy ilman epäpuhtauksia, kuten pölyä, savua, kaasua tai 
höyryä työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä määrin, on niiden leviämi-
nen mahdollisuuksien mukaan estettävä eristämällä epäpuhtauden lähde tai si-
joittamalla se suljettuun tilaan tai laitteeseen. Ilman epäpuhtaudet on riittävässä 
määrin koottava ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla. 
Yhteisellä rakennustyömaalla on pääurakoitsijan asemassa olevan työnantajan 
tai, jos sellaista ei ole, rakennushanketta johtavan tai valvovan rakennuttajan tai 
muun henkilön huolehdittava ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskentele-
ville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. [4.] 
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3 Esimerkkikohteet 
Esimerkkikohteina tässä opinnäytetyössä on YIT:n omia rakennuskohteita Nummelassa 
2 kpl asuinkerrostaloja (kuva1), Lohjalla yksi rivitalokohde, Klaukkalassa rivitalokohde, 
Nurmijärvellä asuinkerrostalot ja yksi luhtitalo (tässä kohteessa oli tehty sopimus 
jätehuoltoyhtiön SITA:n kanssa), lisäksi mukana oli Vantaalla yksi jo valmistuneen 
YIT:n asuinrakennuskohde 16 500 rm³ (rakennus-m³), jossa YIT oli tehnyt ympäristön-
huollon palvelusopimuksen Lassila & Tikanojan kanssa. Laskelmissa käytetään jo 
valmistuneiden työmaiden tietoja, koska opinnäytetyön aikana esimerkkikohteet eivät 
ehdi valmistua ja näin toteutuneet jätekustannukset jäisivät saamatta. Käynnissä 
olevilla työmailla tehtiin kuitenkin mestareiden haastattelut ja perehdyttiin työmaan 
jätehuoltoon käytännön tasolla. 
 
 
Kuva 1. Oksalan työmaa Nummelassa. 
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4 Jätemäärät 
4.1  Työvaiheet 
Rakennusjätteiden syntyminen on hyvin työvaihesidonnaista, eli tiettyjä jätelajikkeita 
syntyy pääasiassa tietyssä rakentamisvaiheessa. Tässä kuvataan rakennusvaiheittain 
jätelajikkeiden synty. 
4.1.1 Maanrakennus  
Maanrakennusvaiheessa ei varsinaista jätettä synny kovin paljon. Maanrakennusvai-
heessa syntyviä jätteitä ovat mahdolliset poiskuljetettavat maa-ainekset. Mikäli maa-
ainekset eivät ole pilaantuneita, niitä voidaan vielä käyttää esimerkiksi täyttömaana. 
Työmaalla käytetään mahdollisuuksien mukaan maa-aineksia piha- ja maisemointitöi-
hin.  Useimmiten ne voidaan myös kuljettaa kaatopaikoille veloituksetta. Muita jätteitä 
ovat kaivutöissä ylös kaivetut risut ja kannot. Kannot ja risut voidaan ravistella puh-
taaksi mullasta ja muista maa-aineksista, jonka jälkeen ne soveltuvat energiajätteeksi 
tai ohuemmat paksuudeltaan 10–20 cm:n rungot ja oksat sekalaiseksi jätepuuksi. Tie-
tyillä edellytyksillä kiviaineksia voidaan haudata työmaalle.  
Espoossa ja Vantaalla pääsääntöisesti vähäisen kiviainesmäärän sijoittaminen maape-
rään on mahdollista. Kiviainesten sijoittamisesta pitää kuitenkin tehdä ilmoitus kunnan 
ympäristöviranomaiselle. Vähäisestä määrästä ei ole annettu virallista ohje-arvoa, mut-
ta mikäli määrä on alle 30 tonnia, sitä voidaan pitää vähäisenä. Pohjavesialueille sijoit-
tamista ei katsota hyvällä. Ainakin Helsingissä kiviainesten sijoittaminen tärkeillä pohja-
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Muut edellytykset kiviainesten hautaamiseen työmaalle 
 vähäiseen määrään riittää kirjallinen ilmoitus 
 palakoko max 150mm 
 raudat otettava pois  
Ympäristöviranomaiselle tehtävässä ilmoituksessa on käytävä ilmi seuraavat seikat: 
Mikä jäte on kyseessä 
 Mistä jäte on peräisin? 
 Miten jäte on esikäsitelty? 
 Mihin jäte aiotaan sijoittaa? 
 Miten paljon jätettä aiotaan sijoittaa? 
 Sijoittamisen ajankohta?  
4.1.2 Perustusvaihe 
Perustusvaiheessa syntyviä jätteitä ovat betoni ja erilaiset muottitarvikkeet. Betonijäte 
syntyy, kun työmaalle tulee ylimääräistä betonia valun yhteydessä tai kun betoniautos-
ta lasketaan vähäiset sinne jääneet betonimäärät maahan kuivumaan. Näitä betoni-
kasoja ei kannata välttämättä kasata ihan samaan kohtaan, koska isoa paakkua voi olla 
vaikea saada kuormattua lavalle, ellei työmaalla ole kaivuria tai vastaavaa, joka pystyy 
sen paloittelemaan. Betonijäte yleensä kuljetetaan pois, kun sitä kertyy työmaalle niin 
paljon, että siitä tulee täysi kuorma, näin säästetään kuljetuskustannuksia. 
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Muottitavarana käytetyt levyt, laudat ja lankut ovat perustusvaiheessa käytettävää ma-
teriaalia. Muottitavaraa pyritään yleensä käyttämään mahdollisimman moneen kertaan, 
koska varsinkin muottilevyt ovat kalliita, mutta varsin hyvin käytettävissä uudestaan. 
Betonivaluissa käytetty puu, jota ei enää voida käyttää uudelleen, soveltuu yleensä 
sekalaiseksi puujätteeksi, tai energiajätteeksi. Lisäsi perustusvaiheessa syntyy jonkin 
verran routaeristeen hukkapaloja, jotka kelpaavat energiajätteeksi. 
4.1.3 Runkovaihe  
Tyypillisesti runkorakennusvaiheessa rivitalokohteissa syntyy paljon puu- ja eristejäte-
lajikkeita, koska rivitalokohteet ovat pääsääntöisesti puurunkorakenteisia. Kerrostalo-
kohteet ovat pääsääntöisesti betonielementtirakenteisia, niissä betonijätettä syntyy 
enemmän. Runkovaiheessa kannattaa työmaalla olla jätelajikkeille omat lavat tai muut 
keräyspisteet, jotka yleensä ovat työmaalla rakennuksen loppuun saakka. Usein eriste-
villa palat päätyvät sekajätelavalle. Eristevillan jätemaksu on vain 25 % tavallisen seka-
jätteen maksusta, jos työmaalla syntyy eristejätettä paljon, se kannattaa kerätä omana 
lajikkeenaan. Pienet määrät eristejätettä voidaan laittaa sekajätteeksi. 
4.1.4 Sisävalmistus- ja viimeistelyvaihe 
Sisävalmistusvaiheen aikana syntyy huomattavia määriä pakkausjätettä, joka vie paljon 
tilaa, muita sisävalmistusvaiheen jätteitä ovat pintamateriaalien hukkapalat esim. par-
ketin ja laminaatin, mattojen, sisustuslevyjen, laattojen, laastien ja tasoitteiden hukat. 
Pakkausjätteet sopivat yleensä energiajätteeksi, mutta pahvit ja muovit voi vielä kerätä 
omiksi jakeiksi. Pahvi- ja muovi jätteistä saadaan hyvitystä, pahvista 10–20 €/tn ja 
muovista noin 70 €/tn. Yleisesti ottaen nämä pakkausmuovit ja pahvit sopivat hyvin 
jätepuristimella kasaan puristettavaksi ja näin ne mahtuvat huomattavasti pienempään 
tilaan ja kalliita kuljetusmaksuja saadaan säästettyä. Kustannussäästöjä haettaessa 
kodinkoneet yms. pakattu tavara voidaan tilata toimittajalta kevyemmin pakattuna, 
jolloin työmaalle jää vähemmän jätettä.  
Sisävalmistusvaiheessa syntyy yleensä kipsijätettä niin paljon, että sille kannatta ottaa 
oma lava. Kipsijätteen voi toimittaa veloituksetta kipsilevytehtaalle uusien levyjen raa-
ka-aineeksi 
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4.2 Jätemäärät työmaatyypeittäin 
Seuraavana on esitelty jätemäärätaulukko (taulukko 1), josta selviää, minkä verran 







    kg/rm³ 
Jätteen määrä 
keskimääräinen 
   kg/rm³ 
Jätteen määrä 
suuri 
     kg/rm³ 
Rivitalo        4 - 8         9 - 12        >12 
Asuinkerrostalo        2 - 5             6 - 10        >10 
Liike- ja julkinen raken-
nus 
       2 - 4         5 - 8        >8 
Teollisuus- ja varasto-
rakennus 
        2 - 3          4 - 6         >6 
 
4.3 Ongelmajätteet 
Uudisrakentamisessa ongelmajätteiden määrä on aika pieni ja suuri osa ongelmajät-
teistä menee aliurakoitsijan mukana pois työmaalta, usein ne käytetään urakoitsijan 
seuraavassa työkohteessa. Nämä maalit, liuottimet, vesieristeet, liimat yms. säilyvät 
vain rajallisen ajan ja työmaan siksi ei niitä omiin varastoihinsa kannata ottaa. Ne myös 
vaativat lämpimän varaston jota työmaalla ei välttämättä ole. Tyhjät maalipurkit eivät 
ole ongelmajätettä, mikäli ne on jätetty auki ja maalijäämät ovat kuivuneet.  
Työmaalle jääviä ongelmajätteitä ovat painekyllästetty puutavara, loisteputket, akut, 
jäteöljyt, hapot, bitumi, hartsit ja tiivistemassat. Nämä jätteet tulee kerätä erikseen 
sellaiseen paikkaan, etteivät ne vahingossakaan sekoitu muuhun jätteeseen. Ongelma-
jätteitä käsiteltäessä tulee huomioida työturvallisuus asiat, niin että myrkyllisiä aineita 
ei joudu silmiin, iholle ja hengitysteihin. Loisteputket sisältävät elohopeaa, joka vapau-
tuu ilmaan niiden rikkoontuessa, siksi niitä ei saa rikkoa työmaalla. Ongelmajätteet on 
kuljetettava ongelmajätteiden vastaanottopaikoille jatkokäsittelyyn. 
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5 Jätehuollon suunnittelu 
5.1  Työmaan jätehuoltosuunnitelmat 
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä velvoittaa päätoteuttajan vastaamaan synty-
vistä rakennusjätteistä. Tällä hetkellä YIT:n esimerkkityömailla yleisen käytännön mu-
kaisesti mestari on tehnyt jätehuolto suunnitelman ja sen jälkeen joku kuljetusyrittäjä 
on huolehtinut lavojen tyhjennyksestä. Työmaa on voinut myös tehdä sopimuksen jä-
tehuoltoyhtiön kanssa, joka laatii silloin työmaan jätehuoltosuunnitelman.  
Lassila & Tikanojan palveluihin kuuluu, että työmaan jätehuoltosuunnitelma tehdään 
veloituksetta. Jätehuoltosuunnitelmaa varten on hyvä käydä vastaavan mestarin kans-
sa läpi työmaan erityispiirteet ja se, minkälaista jätettä työmaalla syntyy missäkin ra-
kentamisvaiheessa, jotta kaikki jätelajikkeet saadaan lajiteltua ja toisaalta varmiste-
taan, ettei työmaalla ole turhia lavoja sellaisia lajikkeita varten, joita kyseisessä raken-
tamisvaiheessa ei synny. Yhdellä esimerkkikohteista oli jätehuoltosopimus SITA:n kans-
sa ja jätehuoltoyhtiö oli tehnyt sinne jätehuoltosuunnitelman. Periaatteet rakennusjäte-
suunnitelmasta, miten, milloin ja miksi jätehuolto on suunniteltava, myös se kuka on 
vastuussa toteutuksesta ja suunnittelusta ovat nähtävissä liitteessä 1.  
Jätehuoltosuunnittelua ei saa jättää vain siihen, että työmaan alkaessa tehdään jäte-
huoltosuunnitelma, vaan sitä on seurattava ja muokattava rakennusvaiheittain, jotta se 
pysyy mukana eri rakentamisvaiheissa ja tarvittavat keräysastiat syntyville jätelajikkeil-
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5.2 Jätehuollon työnjohdolliset suunnittelutehtävät  
Seuraavassa on lueteltu jätehuollonsuunnittelutehtävät: 
 Lajiteltavien jätejakeiden valinta  
 jätemäärien arviointi 
 jätteiden syntymisen ajoitus jätejakeittain 
 kaluston sijoituksen suunnittelu 
 jäteastioiden valinta ja sijoitus työkohteisiin lajikkeittain ja tyhjennystiheyden 
määritys 
 jätehuollon seuranta ja ohjaaminen. 
5.3    Esimerkkikohteiden suunnitelmien nykytaso 
Nykytasollaan suunnitelmat ovat aika ylimalkaiset. Tosin kaikki vaadittavat tiedot niistä 
kyllä löytyivät. Yhdellä työmaalla oli sopimus SITA-jätehuoltoyhtiön kanssa ja sen jäte-
huoltosuunnitelma oli selkeästi yksityiskohtaisempi. Työmaiden jätehuoltosuunnitelmat 
on nähtävästi tehty nopeasti ja sen suuremmin asioihin paneutumatta. Jätehuolto-
suunnitelma on tehty, kun se on pakko tehdä. 
6 Jätteiden käsittely työmaalla 
6.1    Lajittelu  
Paras hyöty lajittelusta saadaan, kun se tehdään heti syntypaikallaan, eli jätejakeet 
laitetaan jo syntypaikassa niille varattuihin astioihin. Kerrostalokohteessa pitää olla jä-
teastiat työkohteittain kaikille lajikkeille. Jäteastioiden (”jassikat”) täyttymistä on valvot-
tava ja vaihdettava tyhjiä astioita täyttyneiden tilalle. Jäteastioiden tyhjennys työkoh-
teista rakennushissillä tai kurottajalla parvekkeiden kautta tulee suunnitella ja toteutus-
vastuu määritellä. 
    
  14 
 
Nykyisellään jätteet lajitellaan YIT:n esimerkkikohteissa puu- ja sekajätelavoille. Kah-
della työmaalla oli kuitenkin tehty myös kipsijätteen keräystä ja kahdella työmaalla oli 
tehty myös metallijätteen keräystä. Myös betonijätettä on kerätty työmaalle, kun siitä 
on saatu täysi kuorma, niin se on toimitettu kaatopaikalle. 














 tietoturvajäte (liite 2). 
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Jätepisteet kerroksissa tai asunnoissa tulee suunnitella siten, että jäteastioita on aina 
vain niille jätelajikkeille joita siinä rakennusvaiheessa syntyy, koska jäteastiat vievät 
tilaa ja näin ollen ylimääräiset jäteastiat vaikeuttavat työskentelyä kohteessa. Työryh-
mäkohtaisia jäteastioita käyttäen saadaan vähennettyä kerroskohtaisten jätepisteiden 
jäteastioiden määrää. Työryhmäkohtaisia jäteastioita voivat käyttää mm. väliseinätyö-
ryhmä, piikkari ja kalusteasentajat. Tarvittavien jäteastioiden määrä saadaan tällä ta-
voin kohtuulliseksi. Kerros- tai asuntokohtaisessa jätepisteessä voi olla korkeintaan 
neljä keräysastiaa kerrallaan. Tämä olisi ainakin esimerkkikohteiden kaltaisilla työmailla 
mahdollista. Eri lajikkeiden keräysastiat tulee myös merkitä selvästi. Eriväriset jäteastiat 
ovat hyvä keino, jotta jätelajikkeet eivät mene sekaisin. Jätepisteen jäteastioina voisi 
olla kaksi Sulo 240 l:ää seka- ja puulajikkeille, rullakko tai Sulo 240 l pahvijätteille. 
Työmaan on valittava, miten tarkkaan se pystyy ja haluaa lajitella jätteensä. Päätök-
seen voivat vaikuttaa seuraavat seikat: 
 työmaatyyppi 
 työmaan koko 
 rakentamistapa 
 rakenteet. 
Työmaatyyppi vaikuttaa rakennusjätteiden määrään ja laatuun, esimerkiksi asuinker-
rostalon ja teollisuushallin jätemäärässä on iso ero. Yleensä hallityömaiden jätemäärä 
on huomattavasti pienempi kuin asuinkerros- tai asuinrivitalon.  
Työmaan koko vaikuttaa lähinnä jätejakeiden lajitteluun. Isommalla työmaalla syntyy 
enemmän jätettä ja lajikkeet on kannattavaa erotella tarkemmin, isommalla työmaalla 
on myös helpompaa panostaa siihen, että on täysipäiväinen jätevastaava hoitamassa 
lajittelun onnistumisen. 
Rakentamistapa vaikuttaa lähinnä siihen, minkä verran jätteistä syntyy työmaalla ja 
minkä verran esimerkiksi elementtitehtaalla. 
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Rakenteet vaikuttavat siihen, mitä jätelajikkeita syntyy. Esimerkiksi YIT:n asuinraken-
tamisen esimerkkikohteista kaikki asuinrivitalot ovat puurunkorakenteisia ja siksi näillä 
työmailla syntyy puujätettä enemmän, kuin jos rakennukset olisivat betonielementtira-
kenteisia. 
Jos jätettä tulee suhteellisen pieniä määriä, tulee jäteastioita kuitenkin varata vähin-
tään puu- kivi- ja sekajätteelle sekä tarvittaessa ongelmajätteelle. 
6.2   Logistiikka 
Työmaalla jätteet kerätään työkohteessa huoneisto- tai kerroskohtaiseen keräysasti-
aan, jonka tyhjennyksestä huolehtii pääurakoitsija. YIT:n esimerkkikohteissa on ollut 
yksi jäteastia yleensä palju, johon jätteet kerätään. 
Kerrostaloissa jätteet voidaan usein pudottaa kerroksista suoraan jätelavoille, joskus 
jätteitä nostetaan kerroksista kurottajalla. Tällaisessa tapauksessa jätteitä on voitu 
hieman varastoida esim. parvekkeille. Jäteteiden varastointi parvekkeille on siksi kan-
nattavaa, koska kurottaja ei ole työmaalla koko ajan. 
YIT:n esimerkkikohteissa on pääsääntöisesti ollut kaksi lavaa koko työmaan ajan. Muita 
jätejakeita varten on ollut vain tarvittaessa lava.  
Rivitalokohteessa jätelogistiikka eroaa hieman kerrostalokohteesta, koska rivitalokoh-
teessa työkohteen jätteet ovat isommalla alueella ja useammassa kohteessa. Tämän 
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Esimerkkikohteissa rivitalotyömailla oli käytössä pyöräkuormaaja, jolla jätteiden siirto 
sujuu kätevästi. Pyöräkuormaaja on työmaalla koko työmaanajan, koska sitä tarvitaan 
rakennusmateriaalien siirtoihin jatkuvasti. Rivitalokohteen ongelmana on materiaalilo-
gistiikan osalta se, että materiaalit tulevat työmaalle yhdessä kuormassa, ja kuitenkin 
niitä tarvitaan laajalla alueella. Siksi pienen pyöräkuormaajan tai mehumaijan vuok-
raaminen on varsin järkevää. Pienen pyöräkuormaajan vuokra ilman kuljettajaa on ollut 
työmailla 1000–1100 €/kk. Rivitalotyömaalla konetta tarvitaan jätehuoltoon rakennus-
vaiheesta riippuen noin 2–3 tuntia viikossa. Rahaksi muutettuna                            
1000 € /160 h * 2-3 h=12,5–18,75 €/viikko. Tähän täytyy lisätä kuljettajan palkka 
palkkaryhmän IV mukaan eli 13,28 €/h * 1,67 = 22,18 €/h. Näin ollen koneella tehtä-
vät jätekuljetukset maksavat rivitalotyömaalla keskimäärin 56,86–85,29 € viikossa. 
Kerrostalotyömaalla konekustannukset saattavat olla suuremmat, vaikka konetta tarvi-
taan siellä vähemmän. Kerrostalotyömaalla ei ole kurottajaa jatkuvasti, vaan se tilataan 
tarvittaessa ja sen tuntiveloitus on 60 €/h. Viikkotasolla kurottajaa käytetään ehkä 1,5–
2 tuntia viikossa jätehuoltoon. Kurottajan käytöstä joudutaan maksamaan kaksi tuntia 
siirtoaikaa käyntikertaa kohti, joten tavallinen käyttökerran kustannus määräytyy neljän 
työtunnin mukaan. Viikkotasolla jätteiden konekuljetus työmaalla työkohteista maksaa 
keskimäärin 240–360 €. Runkovaiheessa nosturin vielä ollessa työmaalla sitäkin saate-
taan käyttää jätteiden siirtoon, myös runkovaiheen jälkeen työmaalla mahdollisesti 
olevaa työmaahissiä käytetään jätteiden siirtoon kerroksista alas.  
Jätelajikkeet lajitellaan työmaan käytännön mukaisesti niille varattuihin astioihin. Työ-
maan jätehuoltosuunnitelmasta riippuen työmaalla on eri jätelajikkeille omia lavoja tai 
keräysastioita. 
Lavat tyhjentää joko kuljetusyrittäjä tai jätehuoltoyhtiö, mikäli sellaisen palveluja työ-
maalla käytetään. Mestarit yleensä valvovat lavojen täyttymistä ja tilaavat tyhjennyk-
sen tarvittaessa. Tyhjennys maksaa yleisesti 80 €/ kerta + jätemaksut riippuen siitä 
minne ne kuljetetaan ja miten ne on lajiteltu. 
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6.3 Työmaakohtainen jätekalusto 
Kuvassa 2 nähdään työmaakohtaisena jätekalustona olleet lavat seka- ja puujätteille. 
 
Kuva 2. Lavan kuljetuskalusto Pinuksen työmaalla. 
Vaihtoehtona tavalliselle vaihtolavalle on kuvassa 3 esitetty kannellinen lava, jotta lun-
ta, jäätä ja vettä ei ajeta turhaan pois työmaalta. Sekajätteen seassa erityisesti jää ja 
muu painava jäte lisää kustannuksia jyrkästi.  
 
Kuva 3. Kannellinen lava jätteille [5]. 
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Materiaali- ja jätesiirtoihin käytetään pyöräkuormaajaa tai kuvan 4 mukaista kurottajaa. 
 
Kuva 4. Kurottaja Pomadan esimerkkikohteessa. 
Esimerkkikohteissa kerroksissa tai asuinnoissa jätteet kerättiin kuvassa 5 esitettyihin 
keräyspisteisiin. 
 
Kuva 5. Kerroskohtainen jätepiste Oksalan työmaalla. 
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Vaihtoehtoisia astioita työmaan kerroskohtaiseen jätepisteeseen sijoitettavaksi on esi-
tetty kuvassa 6. 
 
Kuva 6. Vaihtoehtoisia astioita kerroskohtaiseen jätepisteeseen [6]. 
Kuvan 7 mukaista säkkitelinettä voidaan myös käyttää kerroskohtaisessa keräyspis-
teessä muovien keräykseen. 
 
 
Kuva 7. Säkkiteline muovijätteille [7]. 
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Kuva 8. Arvid työmaavaunu [8]. 
6.4 Jätehuolto urakkasopimuksessa 
Rakennuttaja yleensä sisällyttää työmaan jätehuollon pääurakoitsijan urakkasopimuk-
seen. Pääurakoitsijan tulee myös sisällyttää jätehuolto osaksi aliurakkasopimusta. Jäte-
huollon toteutumisen varmistamiseksi työmaalla on urakkasopimuksessa oltava riittävät 
tiedot vaatimuksista ja käytännöistä työmaalla, myös mahdollisista sanktioista mikäli 
urakoitsija ei noudata velvollisuuksiaan tulee mainita sopimuksessa. Nykyään työmaalla 
on vain vähän omia työntekijöitä ja siksi aliurakoitsijat on velvoitettava hoitamaan 
osansa jätehuollosta. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että urakoitsijat sijoittavat ja lajitte-
levat jätelajikkeet jätteiden syntypaikalla. Tämä järjestetään niin, että työkohteiden 
välittömässä läheisyydessä on tarvittava määrä jäteastioita eri jätelajikkeilla. 
YIT:n aliurakoitsijasopimuksissa on huomioitu sanktioin siivousvelvoitteet, mikäli YIT 
joutuu hoitamaan siivousvelvoitteen. Esimerkkikohteissa urakoitsijoiden siivousvelvoit-
teen laiminlyönteihin on harvoin puututtu sanktion keinoin. Kohteissa joissa sanktioon 
on turvauduttu, jotkin urakoitsijat hyväksyvät sen, että pääurakoitsija hoitaa siivous-
velvoitteen ja urakoitsija maksaa kulut. Alaurakoitsijat saattavat ottaa urakkalaskenta-
vaiheessa sanktion huomioon ja laskevat hinnan sen mukaiseksi. Sanktion tulisi olla 
suurempi ja se voisi olla esimerkiksi tietty prosentti urakkahinnasta.  
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Urakkasopimuksessa tulisi olla sanktion suuruus. Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa 
myös pääurakoitsijan omissa työkaupoissa. Urakoitsijoiden hoitaessa siivousvelvoit-
teensa urakkasopimuksenmukaisesti jää pääurakoitsijan siivouksesta huolehtivalle hen-
kilölle periaatteessa vain imurointi, näin siivouksesta huolehtivalle henkilölle jää enem-
män aikaa lajittelun ylläpitämiseen. Jos siivouksesta huolehtii pääurakoitsijan oma ra-
kennusmies, hänelle jää enemmän aikaa muihin alansa töihin. Parhaassa tapauksessa 
säästetään yhden rakennusmiehen työpanos. Työnjohdon on valvottava ja puututtava 
laiminlyönteihin.  
Työmailla näitä sanktioita käytetään kuitenkin varsin harvoin. Joillakin työmailla on kui-
tenkin otettu toinen urakoitsija siivoamaan ja sen jälkeen veloitettu siivouskulut siltä 
urakoitsijalta, jolle siivousvelvollisuus olisi kuulunut. Eräät työmaat ovat pitäneet kirjaa 
niistä työtunneista, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan jälkien siivoamisesta, ja talou-
dellisessa loppuselvityksessä on käytetty näitä tunteja estämään urakoitsijan lisätyölas-
kutuksia. 
Tietysti oikea toimintatapa olisi se, että laiminlyönneistä veloitettaisiin suoraan, mikäli 
siivousvelvollisuudesta ei kehotuksesta huolimatta huolehdita.    
6.5 Jätehuolto työturvallisuusnäkökulmasta 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työmaan siisteydestä ja järjes-
tyksestä. Työmaan tulee olla turvallinen ja siellä pitää pystyä työskentelemään tehok-
kaasti. Sotkuisella työmaalla työtapaturmariskit kasvavat. Nykyisellään rakennusyrityk-
set pyrkivät vähentämään työtapaturmien määrää, koska työtapaturmat tulevat varsin 
kalliiksi. Varsinkin isommat yritykset ovat tiedostaneet työtapaturmien todelliset kus-
tannukset. Pienemmissä yrityksissä ei ehkä osata laskea työtapaturmien oikeita kus-
tannuksia. Tapaturman seurauksena työntekijä on poissa työstä keskimäärin 39 päivää, 
selviää yritysten omista arvioista. Yksi työtapaturma maksaa yritykselle keskimäärin 6 
031 euroa.  
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Tapaturma aiheuttaa inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä, joista 
aiheutuu kustannusten lisäksi tuotannon häiriöitä. Tapaturmien ehkäisyllä säästetään 
vahinkokustannuksissa ja parannetaan tuottavuutta. Tapaturma lisää myös yrityksen 
tapaturmavakuutuskuluja. YIT:n työmailla työmaahenkilöstön tuotantopalkkiot ovat 
osittain sidottuja työmaan työturvallisuuteen. YIT palkitsee myös henkilökuntaansa 
työtapaturmattomista jaksoista. Turvallisuus on osa työnantajan yhteiskuntavastuuta. 
[6.] 
YIT:n työmailla järjestetään viikoittain TR-mittaus, jossa tarkastetaan työmaan ja työ-
kohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, nostolaitteet ja telineet. Työterveyslaitos ja 
työsuojelupiirit ovat kehittäneet TR-mittaustavan. Mittaukseen on yksiselitteiset arvioin-
timenetelmät oikein- tai väärin-periaatteella. Tällä menetelmällä arvioitaessa saadaan 
työmaan turvallisuustaso prosentteina. 
TR-luku saadaan laskemalla 
           
                  
×100 % =TR-luku 
Työmaakyselyjen ja havaintojen perusteella TR-mittauksessa tulee merkintöjä juuri 
työmaan jätehuollon osalta. Jätehuollon merkinnät ovat suurin yksittäinen tekijä, josta 
tulee TR-merkintöjä. [9.]  
Myös henkilökohtaisten suojainten käyttämättä jättämisestä on sanktio ja työturvalli-
suusrikkomuksesta, josta seuraa työn keskeytyminen, suurempi sanktio. Sanktioiden 
tarkoituksena on vähentää työtapaturmia ja ehkäistä töiden keskeytyminen työturvalli-
suusrikkomusten vuoksi. Myös omat työntekijät ja alaurakoitsijat kiinnittävät näin 
enemmän huomiota henkilökohtaisten suojainten käyttöön. 
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7 Kierrätys 
7.1  Kierrätettävät materiaalit 
Tässä kierrätettävillä materiaaleilla tarkoitetaan työmaalta toiselle tai työmaan sisäistä 
kierrätystä. Työmaalta kierrätettävää materiaalia ovat seuraavat. 
 kattokaiteissa käytettävä puutavara yleensä 50 * 100 mm (koolinki) 
 muottitavara levyt, koolinki ja lauta 
 työnaikaiset asuntojen ovet 
 työnaikaiset portaat asuntoihin (rivitalokohteet) 
 väliaikaiset ikkuna- ja oviaukkosuojat talvella. Voisiko niistä tehdä säädettäviä ja 
siten ne olisivat helpompia kierrättää? 
7.2 Kierrätyksen järjestäminen 
YIT:n työmailla kierrätettävää materiaalia syntyy aika vähän. Yleensä muottitavaraa 
kierrätetään jonkin verran työmaan sisällä. Työmaalta toiselle muottitavaraa kuljete-
taan vähemmän, tosin esimerkiksi kattokaiteita kuljetetaan saman mestarin seuraavalle 
työmaalle käytettäväksi muottitavarana. Puisia kattokaiteita käytetään joskus saman 
työmaan muottitavarana ja väliaikaisina kaiteina. Kattokaiteet saadaan parhaiten käy-
tettyä samalla työmaalla, jos kattotyöt saadaan nopeasti valmiiksi ja kaiteet pois katol-
ta. Työmaahaastatteluiden perusteella voidaan todeta, että pääsääntöisesti mestarit 
ottavat materiaalitilauksissa huomioon sen, että hukkapaloja syntyisi mahdollisimman 
vähän. Esimerkkinä puutavaratilauksissa tilataan tietyn mittaista puutavaraa, jotta huk-
kapalojen määrä pysyy pienenä. 
YIT:llä työmaiden välinen materiaalien kierrätys on tällä hetkellä vähäistä, mutta mes-
tarit saattavat edelliseltä työmaaltaan tuoda joitakin käyttökelpoisia materiaaleja. Pitkiä 
matkoja materiaaleja ei kannata kuljettaa, koska kuljetuskustannukset ylittävät helposti 
materiaalien arvon.  
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7.3  Työmaiden välisen kierrätyksen kannattavuus  
Kierrätyksen kannattavuudesta voidaan sanoa, että se on kannattavaa, mikäli materi-
aalit käytetään samalla työmaalla tai seuraavassa työkohteessa ja seuraava työkohde 
ei ole kovin kaukana. Seuraavaan työkohteeseen ei kuitenkaan kannata kuljettaa pieniä 
määriä materiaaleja. Seuraavan työkohteen sijaitessa kovin kaukana kuljetuskustan-
nukset nousevat niin suureksi, että tulee halvemmaksi ostaa uudet materiaalit.  
Työnaikaisten ovien ja portaiden osalta kierrätys varmasti on kannattavaa, mutta nii-
den osalta ainakin ovien kunto on välillä kovin kehno ja työmaalla tulee kustannuksia 
niiden korjaamisesta. Ehkä ovet pitäisi korjata jo kalustokeskuksella tai tehdä kokonaan 
uudet ovet. 
8 Jätehuollon kustannukset 
8.1   Kustannusten määrä nykyisellään 
Tällä hetkellä jätekustannukset YIT Rakennus Oy:n esimerkkityömailla on asuinkerros-
talotyömaalla 1,3 € / R-m³ ja asuinrivitalokohteissa 1,7 €/R-m³Jätehuollon kustannuk-
set nähtävissä liitteessä 3. Pääkaupunkiseudulla jätekustannukset ovat vastaavasti 2,6 
€/R-m³. Esimerkkikohteiden sijainti vaikuttaa kustannuksiin alentavasti, koska työmail-
ta on annettu puujaetta tarvitseville. Lisäksi osa näiden työmaiden jätteistä viedään 
paikalliselle jätehuoltoasemalle ja eri alueiden jätteidenkäsittelymaksut saattavat vaih-
della. Tulevaisuudessa kun jätemääräykset tiukkenevat, jäteasemat ja niiden kustan-
nukset asettuvat samalle tasolle. Esimerkkityömaiden jätekustannuksista voidaan sa-
noa, että ne ovat varsin kohtuulliset. 
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8.2  Miten kustannuksia voidaan vähentää 
Kustannuksien vähentämisessä avainasemassa on sekajätteen määrän pienentäminen. 
Sekajätemäärää voidaan pienentää lajittelua lisäämällä. Jätteistä voidaan lajitella hyö-
tykäyttöön jakeita. Esim. metalli, pahvi ja muovi ovat sellaisia jakeita, joista saadaan 
rahaa. Kipsi, energia ja jotkin muut jakeet voidaan toimittaa pois työmaalta pelkällä 
kuljetuksen hinnalla. Lajittelu sinällään saattaa vaatia hiukan vaivannäköä työmaan 
jätehuoltoa järjestettäessä. Jätteiden lajittelu täytyy ottaa huomioon urakkasopimusta 
laadittaessa, jotta lajitteluvaatimus saadaan sisällettyä urakkasopimukseen. Aliurakoit-
sijat vastaavat näin omalta osaltaan tuottamiensa jätteiden lajittelusta ja kustannukset 
lajittelusta jäävät YIT:n osalta mahdollisimman pieniksi. Kustannuksiin vaikuttavia mui-
ta seikkoja on nähtävissä taulukossa 2.  
Taulukko 1. Kustannuksiin vaikuttavat tekijät. 
Miten kustannuksia voi vähentää? Mihin vaikuttaa? 
Jäteastioiden siirtäminen työkohteiden 
lähelle, jokaiselle päälajikkeelle oma astia 
Jätteiden siirtojen kustannukset pienene-
vät 
Hyvin suunniteltu jätteidenkäsittely vai-
kuttaa myönteisesti työympäristöön 
Sekaisen työmaan lisääntynyt tapaturma-
riski ja muut haitat työn tekemiselle 
Oikeanlainen jätekalusto työmaalla Jätesiirtojen kustannukset vähenevät, 
mutta kalustosta   saattaa aiheutua lisä-
kustannuksia                          
Jätehuoltomaksujen pienentäminen lajit-
telun avulla 
Jäteveroa ei mene hyötykäyttöön mene-
västä jätteestä 
Sopivan kokoiset kuljetus- ja keräysastiat 
työmaalle, säästetään kuljetuskustannuk-
sissa 
Kalustosta saattaa tulla lisäkustannuksia    
Kuljetusmaksut 
Lavojen ja muidenkin jäteastioiden tar-
kempi täyttö, pakataan puut pitkittäin 
lavalle. Vähentää kuljetusmaksuja 
Säästetään kujetusmaksuja,                    
kujetusten päästöt vähenevät 
Jätepuristimen käyttö sisävalmistus vai-
heessa 
Säästetään kuljetusmaksuissa ja kuljetuk-
sien päästöt pysyvät vähenevät 
Kannelliset jätelavat, jotta jätteet eivät 
pääse kastumaan, eikä lavoille ilmesty 
ylimääräisiä jätteitä 
Pienemmät jätemaksut ja kuljetuskustan-
nukset 
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9 Ahtaiden työmaiden ongelmat 
Rakennetussa ympäristössä rakennettaessa törmätään usein työmaan ahtauteen, joka 
johtuu siitä, että rakennetaan ympäristöön, jossa on jo rakennuksia. Varsinkin asutus-
keskuksissa tontin saattavat olla erittäin pieniä. Tämä asettaa haasteita työmaan jäte-
huollolle ja rajoittaa jonkin verran lajittelua. Myös pölyn leviäminen ympäristöön on 
estettävä. 
Ratkaisuja ahtaille työmaille 
Aluesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon jäteastioiden sijoitus sellaisiin kohtiin, josta 
ne on helppo tyhjentää tarvittaessa. Joskus ahtaalle työmaalle ei saada kuin yksi jä-
teastia kerrallaan. Ahtaille työmaille löytyy erilaisia vaihtoehtoja jätelajikkeiden lajitte-
luun, esimerkiksi lava jossa on useita ”lokeroita” eri lajikkeille. Tällaisten lavojen tyh-
jennys on kuitenkin varsin kallista, koska sama lava joudutaan usein ajamaan useam-
paan paikkaan. Lavan kuljettaminen puolityhjänä ei ole taloudellisesti kannattavaa. 
Ahtaalla työmaalla jätejakeille voidaan ottaa lava vasta, kun vastaavaa lajiketta on ker-
tynyt sen verran, että lava voidaan työmaalle tilata. Tämä edellyttää jonkin verran jäte-
lajikkeiden varastointia työmaalla. Mikäli työmaalla ei ole tilaa minkäänlaiseen jätteiden 
varastointiin, niin voidaan ottaa yksi lava ja kerätä siihen kaikki jätelajikkeet ja varau-
dutaan maksamaan kovempi hinta siitä, kun jätteenkäsittelylaitos hoitaa jätelajikkeiden 
erittelyn ja erottelee siitä hyötykäyttöön sopivat jätejakeet. Tällaisella työmaalla kan-
nattaa muutenkin valita lajiteltavat lajikkeet, niin ettei niitä ole liikaa. Työmaan koko 
vaikuttaa osaltaan siihen, miten paljon jätteitä kannattaa ja voidaan lajitella. Logistiikan 
kannalta jätehuolto pitää järjestää, siten ettei se vaikeuta tai estä materiaalitoimituksia 
työmaalle. Ahtaallakin työmaalla voidaan jätehuolto hoitaa kohtuullisen hyvin, mikäli 
jätehuolto on osaavissa käsissä. 
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10 Jätehuollon järjestäminen työmaalla 
Rakennustyömaan jätehuolto on järjestettävä siten, että jo logistiikka- ja jätehuolto-
suunnitelmassa tarkastellaan työmaan mahdollisuuksia lajitella jätejakeita. Suunnitel-
mavaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat jätehuollon järjestämiseen oleellises-
ti. Nostokalusto ja muu käytettävissä oleva kalusto määrittelee sen, miten työmaan 
jätelajikkeet saadaan työkohteista pois. Rakenneratkaisut määräävät sen, millaista jä-
tettä työmaalta syntyy. Aikataulu taas määrittää sen, milloin mitäkin jätejakeita työ-
maalla on. Urakkasopimuksiin on sisällytettävä velvoite hoitaa jätelajikkeet niille tarkoi-
tettuihin keräyspisteisiin. Myös työryhmien työtehtävään täytyy sisällyttää siivousvelvoi-
te. 
Pohjatietojen perusteella työmaan vastaava mestari tai työmaamestari tekee jätehuol-
tosuunnitelman. Jätehuoltosuunnitelmassa määritellään, millä tasolla työmaa lajittelee 
rakennusjätteensä. Jätehuoltosuunnitelmassa selvitetään, mitä jätejakeita syntyy ja 
minkälaisia määriä. Hyvin tehty jätehuoltosuunnitelma antaa hyvän kuvan siitä, mitä 
jätejakeita työmaalla lajitellaan ja milloin mitäkin keräys astioita työmaalla on oltava. 
Vastaavan mestarin tulee myös päättää, minkä jätehuoltoyhtiön kanssa tehdään sopi-
mus. Jätehuoltoyhtiön edustaja tulee työmaalle käymään ja tekee työmaan jätehuolto-
suunnitelman. Tarvittavien lavojen ja muun jätteiden keräyskaluston valinta tulee teh-
dä tässä yhteydessä. Samalla sovitaan, milloin työntekijöille pidetään perehdytystilai-
suus uuteen jätehuoltokäytäntöön. Perehdytystilaisuuden järjestää jätehuoltoyhtiön 
edustaja ja se on maksuton työmaalle. Perehdytystilaisuuteen pitää saada mahdolli-
suuksien mukaan omat ja alaurakoitsijoiden työntekijät, jotta käytäntö tulee tutuksi 
kaikille. Työnjohdon kuuluu valvoa, että jätejakeet päätyvät niille kuuluviin keräysasti-
oihin, myös alaurakoitsijoiden toimintaa on valvottava. Alaurakoitsijoiden on hoidettava 
jätejakeiden lajittelu urakkasopimuksen mukaisesti. Mikäli laiminlyöntejä tapahtuu 
työnjohdon on niistä huomautettava kyseistä urakoitsijaa ja tarvittaessa käytettävä 
sanktioita. Paras vaihtoehto olisi se että työmaalla olisi vastuuhenkilö ”jätevastaava”, 
joka tarkistaisi säännöllisesti lajittelun toimivuuden ja sen, että keräysastioissa on vain 
sinne kuuluvaa jätettä. Jätevastaavalla tulee myös olla valtuudet huomauttaa suoraan 
urakoitsijoiden toiminnasta, mikäli ne eivät huolehdi jätteistään urakkasopimuksen mu-
kaisesti. 
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10.1 Asuinkerrostalon jätehuollon järjestäminen 
Asuinkerrostalotyömaalla jätehuolto tulee järjestää siten, että työmaalla on tarvittava 
määrä oikeanlaisia jätteidenkeräysastioita. Jokaiselle jätelajikkeelle on oltava lava tai 
jokin muu keräysastia tai paikka, mihin jätelajikkeet kuljetetaan työkohteista. Maa- ja 
perustusvaiheessa riittää yleensä puu- ja betonijätteille lavat. Vaihtoehtoisesti betoni-
jätteet voidaan kerätä työmaalla kasaan ja ottaa niille lava vasta, kun siitä saadaan 
täysi kuorma. 
Runkovaiheessa riittää yleensä lavat puu- ja betonilajikkeille, myös sekajätelava on 
oltava työmaalla. Runkovaiheessa käytetään torni- tai ajoneuvonosturia jätteiden nos-
toihin pois kerroksista. Sisävalmistusvaiheessa puu- ja sekajätelavojen lisäksi tarvitaan 
pahvi- ja muovijätteille jätepuristin. Kipsijakeelle on myös oltava oma lava. Kerrokseen 
on järjestettävä jätepiste, jossa on tarvittavat astia ja jätehuolto-ohjeet. Pahvi- ja muo-
vijakeelle täytyy olla omat keräilyastiat, pahveille sopiva rullakko ja muoveille säkkiteli-
ne. Puujae voidaan kerätä joko Sulo 240 l astiaan jossa, on pyörät, tai Arvid-
työmaavaunu (kuva 8). Sekajätteelle myös Sulo 240l astia ja mikäli työmaa erittelee 
vielä energiajakeenkin niin myös sille Sulo 240l astia. Sisätiloissa käytettävien Sulo as-
tioiden kannet poistetaan, jotta niiden käsittely olisi helpompaa. 
Mikäli työmaalla ei ole sisävalmistus vaiheessa hissiä, niin jakeiden kerääminen suur-
säkkeihin ja nostaminen parvekkeelta esim. kurottajalla on hyvä vaihtoehto. Tällaiset 
nostot tulee sovittaa niin, että työmaalla on samalla kertaa muitakin nostoja. Hissi on 
varmasti paras vaihtoehto, koska rikkoontuvista materiaaleista syntyvä jäte pysyy mi-
nimissään. Hissin käytössä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että sen käyttö jätekulje-
tukseen ei estä materiaalien vientiä kerroksiin, eikä vaikeuta muuta rakennustoimintaa. 
Parhaiten jätteiden kuljettaminen hissillä onnistuu, jos se tehdään työpäivän lopussa.  
Jätteitä voidaan myös pudottaa jätekuilua pitkin alas, mutta kevyet jätelajikkeet kuten 
pahvi ja muovi saattavat helposti tukkia putken. Jätekuilua käytettäessä on hankalaa 
jaotella jakeet eri lavoille, mutta jos lavat ovat vierekkäin jätteet voidaan saada lavoille, 
putkea kääntämällä esimerkiksi köyden avulla.   
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10.2 Asuinrivitalon jätehuollon järjestäminen 
Asuinrivitalon jätehuolto poikkeaa joiltain osilta kerrostalon jätehuollosta. Asuinrivitalo-
työmaalla on YIT:n kohteissa ollut pieni pyöräkuormaaja, jonka käyttö jätteiden pysty- 
ja vaakasiirtoihin on järkevää. Jokaiselle jätejakeelle tulee varata oma keräilyastia tai 
lava, kuten asuinkerrostalossakin. Maa- ja perustusvaiheessa riittää yleensä puu- ja 
betonijätteille lavat. Vaihtoehtoisesti betonijätteet voidaan kerätä työmaalla kasaan ja 
ottaa niille lava vasta, kun siitä saadaan täysi kuorma. Runkovaiheessa riittää yleensä 
lavat puu- ja betonilajikkeille, myös sekajätelava on oltava työmaalla. Sisävalmistusvai-
heessa puu- ja sekajätelavat lisäksi tarvitaan pahvi- ja muovijätteille jätepuristin.  Rivi-
talotyömaalla on järjestettävä keräysastiat ja keräyspisteet samoin kuin asuinkerrosta-
lossa. Jäteastiat tyhjennetään keskitetysti pyöräkuormaajaa ja traktorikaivuria apuna 
käyttäen. Työryhmäkohtaiset jäteastiat on järjestettävä ainakin väliseinä ja alakatto-
vaiheessa syntyville kipsijätteille. Muihinkin työvaiheisiin voidaan käyttää työryhmäkoh-
taista jäteastiaa, jonka tyhjennyksestä vastaa työryhmä. Rivitalotyömaallekin olisi hyvä 
valita ”jätevastaava”, joka tarkastaa että lajittelu tapahtuu ohjeiden mukaisesti. 
10.3 Työmaan jätehuollon suunnitelmat  
Jätehuollon suunnitteluun on panostettava enemmän, jotta työmaan erityispiirteet tu-
levat otetuiksi huomioon. Erityispiirteitä ovat mm. työmaatyyppi ja rakentamistapa. 
Suunnitelmat on tehtävä yksityiskohtaisemmin mukailemaan rakennusvaiheita. Jäte-
huoltosuunnitelmaa on myös päivitettävä rakentamisen edetessä. Jätehuoltoyhtiön 
tekemät suunnitelmat ovat varsin hyviä, koska yhtiön intresseissä on jätehuollon ja 
lajittelun onnistuminen. Työmaan tekemät jätehuoltosuunnitelmat saataisiin varmasti 
paremmiksi, jos jätemäärille ja varsinkin sekajätteen määrille asetettaisiin yläraja ja sen 
toteutuminen vaikuttaisi tuotantopalkkioihin. Tällä tavoin työnjohto varmasti panostaa 
jätesuunnitelmien tekoon. Jätehuollon ja lajittelun mahdolliset säästöt myös parantaisi-
vat työmaan tulosta ja tuotantopalkkiot sitä myöten kasvaisivat. Tällä tavoin toimien 
työnjohto ei katsoisi niin paljon läpi sormien alaurakoitsijoiden toimia. 
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11 Tulos 
Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen ajanmukaiseksi alkaa olla taloudellisesti 
kannattavaa. YIT:n esimerkkikohteiden osalla laskelmien perusteella olisi mahdollista 
saavuttaa jätehuoltosopimuksen tekemisellä ja kohtalaisella lajittelulla asuinkerrostalo-
kohteissa n. 0,35 €/rm³:n säästö jätehuollon kustannuksista. Asuinrivitalotyömailla 
säästö on hieman suurempi. YIT:n pääkaupunkiseudun kohteissa säästöä saataisiin 1–
1,5 €/rm³. Yksittäisen esimerkkikohteen kohdalla säästö ei tällä hetkellä ole kovin suu-
ri, mutta koko YIT:n tuotantoa ja tuotantomääriä ajatellen vuositasolla kyse on erittäin 
suurista summista. Jätehuoltosopimuksen tekeminen olisi varsin kannattavaa. Ahtaiden 
työmaiden kohdalla lajittelussa ei välttämättä päästä samoihin tuloksiin kuin normaali-
työmaalla, jonne riittävä määrä lavoja tai muita keräysastioita saadaan sijoitettua. La-
jittelu on kuitenkin mahdollista myös ahtaammalla työmaalla, jos jätejakeita saadaan 
kerättyä ja lava tilataan työmaalle vasta, kun jätejaetta on niin paljon, että saadaan 
täysi lavallinen tai ettei kyseistä jaetta enää työmaalla synny. Mikäli työmaalle ei jäteja-
keita pysty varastoimaan, niin ettei työmaan toiminta häiriinny, kannattaa jätteet lait-
taa vain yhdelle lavalle ja antaa jätteenkäsittelylaitoksen hoitaa lajittelu. Jätepuristin on 
varmasti kannattava sisävalmistus vaiheessa työmaille, joissa syntyy pakkausjätettä yli 
5 tn. 
Opinnäytetyöksi rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen on varsin laaja. Raken-
nusliikkeissä asiaan on alettu kiinnittää huomiota viime aikoina ja tästä johtuen on vielä 
kehitettävää. Tässä riittää aihetta vielä muutamaan opinnäytetyöhön, mikäli asiaa halu-
taan kehittää ja päästä sekajätetasolle 0. Joillakin yrityksillä on periaatteena, että seka-
jätettä ei saa syntyä työmaalla lainkaan. Tällöin jätehuollon aiheuttamat kustannukset 
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12 Tulosten arviointi 
Opinnäytetyön tilaajana oli YIT Rakennus Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella 
esimerkkikohteiden jätehuoltoa ja tarkasteltiin sen tasoa. Työn tavoitteena oli myös 
tarkastella mahdollisuuksia saada kustannussäästöjä ja etsittiin keinoja säästöjen saa-
miseksi. Jätehuoltosuunnitelman ajantasaisuutta ja tasoa, jolla se on laadittu tarkastel-
tiin. Yritettiin löytää keinoja miten työmaat saadaan tekemään paremmat jätehuolto-
suunnitelmat. Tutkimusmenetelminä käytettiin työmaahaastatteluja, jätehuoltoyhtiön 
edustajan haastattelua. Toteumatietoina käytettiin valmistuneiden kohteiden toteuma-
tietoja ja jätehuoltoyhtiön tarjousta jätehuollon järjestämisestä. L & T: tekemä tarjous 
liitteenä 4. Myös kirjallisuudesta haettiin tietoa soveltuvin osin.  
Nykyisellään YIT:n asuinrakentamisen jätehuollon järjestelyissä esimerkkikohteiden 
osalla järjestelyissä on vielä kehitettävää Työmaat tuottavat liikaa sekajätettä. Sekajät-
teen määrää on pienenettävä, mikäli halutaan kustannussäästöjä. Esimerkkikohteiden 
jätehuolto oli pääsääntöisesti toteutettu siten, että paikallinen kuljetusyrittäjä toimitti 
työmaille lavat ja laskutti vain niiden tyhjennyksestä. Työjohto kokee, että jätehuolto 
on tällä hetkellä järjestetty hyvin ja lisä-lajittelu olisi hankalaa. Kehittämisehdotuksia ei 
työmailta juurikaan tullut. Jätehuollon kustannuksia arvioitaessa toteutuneiden kustan-
nuksien osalta kustannuksissa saattaa olla hieman vääristymää, joka johtuu siitä, että 
jätteitä on kuljetettu paikalliselle jätehuoltoasemalle. Jätemaksut vaihtelevat jonkin 
verran alueellisesti. 
Lajittelemalla sekajätteen määrää saadaan vähennettyä huomattavasti. Esimerkkikoh-
teita vastaavissa kohteissa rakennus jätteistä tulee lajitella ainakin puu, energia, pahvi, 
muovi, kipsi ja sekajätteet. Jätelavojen pakkaaminen ja kastumisen estäminen on var-
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Kalleimmaksi jätelajiksi muodostuu kuitenkin ns. ”hukka”, koska materiaalit on ensin 
ostettu työmaalle, ja kun materiaalia rikkoontuu tai jää ylimääräisiä paloja joita ei voi 
käyttää tuotantoon ne muodostuvat jätteeksi. Näitä ”hukka” paloja joudutaan usein 
siirtelemään paikasta toiseen mikä aiheuttaa työkustannuksia, lisäksi näistä joudutaan 
vielä maksamaan jätteenkäsittelymaksu. Voidaan todeta, että materiaalitilauksissa kan-
nattaa olla tarkkana ja käyttää mahdollisuuksien mukaa määrämittaista tavaraa, jotta 
”hukka” saadaan minimoitua. Materiaalien varastointiin on hyvä kiinnittää myös huo-
miota, jotta materiaalit eivät pääse vahingoittumaan esimerkiksi veden tai pakkasen 
vuoksi. 
YIT:n työmaiden on taloudellisesti kannattavampaa tehdä jätehuoltosopimus jonkin 
jätehuoltoyhtiön kanssa. Tällä tavoin suurin osa jätteistä tulisi hyödynnettyä, eikä työ-
maa tuottaisi niin paljon sekajätettä. Liitteenä olevasta tarjouksesta voi todeta, että 
jätehuoltoyhtiön kanssa tehty sopimus säästää työmaan kustannuksia. Jätteiden lajitte-
luun kannattaisi panostaa, koska tulevaisuudessa kaatopaikoille päätyvän sekajätteen 
kustannukset nousevat varmasti. 
Jätehuoltoa järjestettäessä tulee myös ottaa huomioon vaikutus yrityskuvaan. YIT:n 
etusivulla sanotaan ”Hyvää tulosta reilulla pelillä.  Menestyminen pitkällä aikavälillä 
edellyttää hyvää taloudellista tulosta ja ihmisten sekä ympäristön huomioimista.”[11.] 
Tarkoittanee sitä, että löytyy haluja muodostaa vastuullinen yrityskuva. YIT on Suo-
messa suurin omaperustaisten asuntojen rakentaja. Nykyään ihmiset ovat varsin valis-
tuneita ja heitä varmasti kiinnostaa se, miten heidän asuntonsa rakentanut yhtiö on 
hoitanut jätehuoltonsa. Kun yrityksellä on mahdollista parantaa yrityskuvaansa ja sa-
malla säästää kustannuksia, luulisi sen olevan varsin houkutteleva vaihtoehto. Työmail-
le olisi hyvä saada ajattelutapa ”vie mennessäsi ja tuo tullessasi”, koska näin turhaa 
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L&T:n lajitteluohje, jätejakeiden lajitteluohjeet 
 
Liite 3 
Excel-taulukko    1 (1) 




Jätehuollon kustannuset esimerkki kohteissa. Lajittelu pääsääntöisesti puu- ja sekajakeisiin. Ei sopimusta jätehuoltoyhtiön kanssa.
Työnumero Työmaatyyppi R-m3 Jättemäärä tn. Jätemäärä kg/R-m3 Puu kg/m3 Kiviain.kg/R-m3 Metalli kg/R-m3 Energiajäte kg./R-m3 Sekajäte kg/R-m3 Kylläst. P kg/R-m3 Kipsi kg/ R-m3 Ongjät. kg/R-m3 Kok kust.t € Kust €/R-m3
47187 asuinrivitalo 6340 63,6 10,0 3 7,19 5,64 1,69 8881 1,40
47031 asuinrivitalo 8430 96,7 11,5                          2,8 8,67 17374 2,06
47244 asuinrivitalo 23300 189,8 8,1                            0,94 1,36 4,89 0,944 27946 1,20
47248 asuinrivitalo 15894 243,3 15,3 6,17 1,50 0,81 6,64 0,19 35073 2,21
Keskiarvot 13491 11,2 6,46 1,72
47239 asuinkerrostalo 5045 50,8 10,1 1,96 1,05 5,67 1,39 5219 1,03
47180 asuinkerrostalo 6886 56,9 8,3 3,92 0,71 3,56 7335 1,07
47179 asuinkerrostalo 6834 105,9 15,5 5,06 4,80 0,1 5,56 13200 1,93
47190 asuinkerrostalo 6440 76,3 11,8 4,30 2,14 0,16 5,25 7355 1,14
Keskiarvot 6301 11 5 1,29
Jätehuollon kustannukset kohteissa joissa jätteet on lajiteltu useampaan jakeeseen ja kohteissa on ollut sopimus jätehuoltoyhtiöiden kanssa.
Työnumero Työmaatyyppi R-m3 Jätemäärä tn. Jätemäärä kg/R-m3 Puu kg/m3 Kiviainekset tkg/R-m3Metalli kg/R-m3 Energiajäte kg./R-m3 Sekajäte kg/R-m3 Kylläst. Puu kg/R-m3Kipsi kg/ R-m3 Ongelmajätteet kg/R-m3Kok kustannukset €Kust €/R-m3
47232 asuinkerrostalo 7653 47 6,16 1,45 1,32 3,4 5756 0,75
Tarjous Asuinkerrostalo 13650 102,37 7,5 2,5 0,35 0,2 1,42 2,5 0,4 12441,11 0,91
0,83
Erotus €/R-m3 0,46 Säästö prosentteina 35,7
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Excel-taulukko 
Tarjous YIT:n jätehuollon järjestämisestä kuvitteelliselle työmaalle 
 
Lassila & Tikanoja Oyj 1
Jari Heino
8.3.2012
Arviolaskelma YIT Rakennus Oy:n työmaan jätekustannuksista.
Kohteen tilavuus 13 650 rm
3 









Muovi- ja pahvijäte 1,42 kg
Yhteensä/rm3 7,5 kg
Jätejae Jkm €/tn Tonnit
Rakennussekajäte 4162,64 122,00 34,12
Puu 1023,60 30,00 34,12
Kipsilevy 0,00 0,00 5,46 150
Metalli 219,20 80,00 2,74 Hyvitys 2 * 80,00 =160,00
Muovi- ja pahvijäte 0,00 0,00 19,38 19,38 / 3,5 = 6 * 80,00 = 480,00 (puristin)
Betonijäte sis. tiiltä 209,13 43,75 4,78 1 * 80,00 = 80,00
Kaatopaikkajäte 215,94 122,00 1,77 Parakkijäte 1,77 / 0,06 = 30,00 * 4,50 = 135,00
Yhteensä 5392,11 102,37 Yhteensä kuljetukset 4285,00
Kuljetukset 4285,00
(Vaihtolavojen ja astioiden tyhjennykset)
Vuokrat 1450,00 2 * 24,00 * 10 = 480,00 (lavat)
3 * 24,00 * 5 = 360,00 (lavat)
3 * 190,00  = 570,00 (puristin)
Parakkijäte (600 litran astia) 10 * 4,00 =40,00
Muut 300,00
(muovinkeräyssäkit/telineet, astiaviennit jne.)
Perusmaksut 1014,00 L&T:n perusmaksu 24,00 €/kuorma ja Rudus Oy 30,00 €/kuorma
(sisältää vaaka- ja laaduntarkastusmaksun)
Kust. yhteensä 12441,11
Kustannus €/brm3 on 0,91.
Jkm = jätteenkäsittelymaksut
34,12 / 1,9 = 18 * 80,00 = 1440,00
Kuljetukset
34,12 / 1,5 = 23 * 80,00 = 1840,00
